



**ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

SERBIAN INSTITUTE OF SPORT AND SPORTS MEDICINE



Број: 01-3787
Датум: 29.07.2019.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 19. став 1. тачка 1) Статута Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем тексту: Наручилац) и члана 21. Уговора о јавној набавци радова ЈНО 09/18 – вештачка стена за спортско пењање (у даљем тексту: Основни уговор), овлашћено лице Наручиоца доноси

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци

1. Врста наручиоца: Органи државне управе.
2. Врста предмета јавне набавке: Радови.
3. Природа и обим радова: Вештачка стена за спортско пењање.
ОРН: 7122000 - услуге пројектовања у архитектури; 45223800 – монтирање и постављање монтажних конструкција; 45223810 – монтажне конструкције.
Првобитна вредност уговора: 116.308.333,33 динара без ПДВ.
4. Измењена вредност уговора: 116.308.333,33 динара без ПДВ.
5. Објективни разлози за измену уговора: неопходно је продужење рока за извођење радова услед објективних разлога проузрокованих Решењем републичког грађевинског инспектора Број: 351-03-02126/2019-18 од 13.03.2019. године и Решења Административне комисије Владе Број 351-03-02126/2019-18 од 21.06.2019. године.

Директор

г-р Горан Бојовић

